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Con posterioridad a los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, han aparecido 
numerosos estudios que cuestionan la existencia de beneficios sociales netos una 
vez descontados los costes derivados de los grandes acontecimientos deportivos. 
En este trabajo  se ofrece por primera vez, veinte años después de su celebración, 
un análisis de los juegos de Barcelona a la luz de estos estudios más recientes, y se 
ponen las bases conceptuales para un completo análisis coste-beneficio ex post de 
dicho proyecto. Se concluye que los juegos de Barcelona fueron en efecto 
excepcionales comparados con la mayoría de grandes eventos deportivos, pero 
que existen motivos para pensar que, al igual que en otros eventos de este tipo, se 
han infravalorado los costes y se han exagerado los beneficios. Otros proyectos que 
se plantean animados por este precedente exitoso, pero único, deberían tener esta 
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Una extensa literatura que se inició en los años 1990s ha cuestionado la existencia 
de beneficios económicos netos derivados de la organización (con cantidades 
significativas de recursos públicos) de grandes acontecimientos deportivos tales 
como los campeonatos mundiales de fútbol o los Juegos Olímpicos.  
La intervención pública en las industrias relacionadas con el deporte como 
espectáculo es masiva:  
– Financiación pública de instalaciones deportivas y grandes (o 
pequeños) acontecimientos deportivos.  
– Favoritismo hacia clubs deportivos en la planificación urbana.   
– Retransmisión de competiciones en directo o transmisión de 
programas relacionados en canales de televisión pública.  
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– Privilegios fiscales (como la Ley Beckham en España)2. 
Tales actuaciones suscitan la pregunta de si la intervención gubernamental es 
resultado de algún tipo de fracaso del mercado (bienes colectivos, externalidades, 
bienes preferentes u otros) o si es el resultado de la actuación de grupos de 
presión o de otras imperfecciones en la elaboración de políticas públicas. En este 
ultimo caso, cabría preguntarse quienes son los beneficiarios de tales 
imperfecciones.  
Esta literatura emergente se ha visto acompañada por varios trabajos más 
informales a cargo de periodistas o medios de comunicación de prestigio. Entre 
estos trabajos cabe destacar los siguientes:  
– Una serie de artículos del periodista Simon Kuper, del Financial 
Times, mostrando escepticismo sobre los beneficios netos para 
Sudáfrica de ser el anfitrión del Mundial de 2010.  
– El capítulo del popular libro del propio Kuper junto con el 
economista Stefan Szymanski, (“Soccernomics”) dedicado a 
presentar las principales conclusiones de la literatura académica 
sobre la evaluación social de los grandes acontecimientos 
deportivos. 
– La publicación de un reciente Handbook presentando algunos de los 
principales argumentos de esta línea de investigación3. 
– Varios artículos en la revista británica The Economist. Por ejemplo, 
en Mayo 2004 había un artículo sobre la candidatura londinense a 
los Juegos Olímpicos de 2012, cuyo título era: “Do London a favour: 
give the Olympics to Paris.” 
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 Ver Kleven et al. (2010). 
3
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La conclusión principal de toda esta literatura es que los beneficios sociales de los 
grandes acontecimientos deportivos como los Juegos Olímpicos suelen ser 
exagerados y los costos sociales son infravalorados.  
Lo mismo puede decirse sobre invertir recursos públicos en nuevos estadios u 
otras instalaciones deportivas, como los circuitos de Fórmula 1.  
La creencia convencional es que ser anfitrión de un gran acontecimiento deportivo 
puede hacer que un cierto lugar se enriquezca. En realidad, siempre que un país 
presenta su candidatura a alojar un Mundial o una Olimpiadas, sus políticos 
profetizan una “bonanza económica”. Los responsables políticos suelen invocar: 
– Grandes cantidades de visitantes con una gran disponibilidad a 
pagar en las tiendas locales.  
– Publicidad gratuita de las ciudades anfitrionas ante audiencias 
televisivas de todo el mundo.  
– Beneficios a largo plazo de todas las carreteras y estadios que se 
construirán.  
– Efectos macroeconómicos: inyecciones keynesianas y efectos 
multiplicador.   
Quizás la creencia popular en este tipo de profecías hizo que la puja por acoger el 
Mundial de fútbol de 2018 fuera la más competitiva de la historia, ya que los 
siguientes países presentaron su candidatura: Estados Unidos, Rusia, Australia, 
Inglaterra, Indonesia, México, Japón, España y Portugal (conjuntamente) y Holanda 
y Bélgica (conjuntamente). La elegida finalmente fue Rusia (ver Sección 3 más 
abajo). 
Como apuntan Kuper y Szymanski (2012) el primer economista que cuestionó la 
sabiduría popular fue un antiguo jugador de baloncesto, Rob Baade, de quien citan 
la frase siguiente: “Sports and stadiums frequently had no significant positive 
impact on a city’s economy and, in a regional context, may actually contribute to a 
reduction in a sportsminded city’s share of regional income.” 
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El principal argumento de Baade (1996) es que los agentes económicos que están 
involucrados en los acontecimientos deportivos (trabajadores, consumidores, 
inversores, turistas, contribuyentes) tienen alternativas distintas a quedarse 
esperando que pase el acontecimiento. Por ejemplo, gastar más en estadios puede 
implicar gastar menos en parques o escuelas, o invertir menos en otros activos que 
proporcionen rendimientos más estables y elevados. Baade por ejemplo encontró 
que no había diferencias significativas en el ingreso per cápita y el número de 
nuevos negocios y empleos en las ciudades de los Estados Unidos con y sin 
estadios. Baade y Matheson (2004) buscaron evidencia de un mayor crecimiento 
económico en las ciudades sede del Mundial de fútbol de 1994 en Estados Unidos y 
no la encontraron. Kuper y Szymanski (2012) sostienen que casi toda la 
investigación alcanza el mismo resultado: alojar grandes competiciones deportivas 
no aumenta el número de turistas, o de empleos a tiempo completo, o el 
crecimiento económico total. 
Las entidades organizadoras (como la UEFA, la FIFA y el Comité Olímpico 
Internacional -COI-) exigen nuevos estadios, hoteles, aeropuertos, e 
infraestructuras. El problema es que aquello que se necesita para un campeonato 
deportivo de unas semanas de duración no siempre es lo mismo que se necesita 
para la vida cotidiana.   
Por supuesto, un gran acontecimiento deportivo puede promover la marca de una 
ciudad o de un país (Barcelona’92), pero si las cosas van mal, también puede 
perjudicarle (Munich 1972, Montreal 1976, Atlanta 1996). 
La originalidad de este trabajo radica en que, en primer lugar, por primera vez se 
exploran los Juegos Olímpicos de Barcelona a la luz de la literatura económica más 
reciente, que en general es escéptica sobre la evaluación social que cabe hacer de la 
organización con recursos públicos de grandes acontecimientos deportivos. En 
segundo lugar, se explora de forma embrionaria un análisis coste beneficio del arco 
temporal completo asociado a los juegos de Barcelona, desde el Informe Cuyás de 
1982 en que se planteó por primera vez de forma seria la posibilidad de organizar 
los juegos de Barcelona, hasta algún punto incierto en el futuro en que quedarán 
amortizadas las instalaciones construidas con ocasión de los mismos. 
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Se trata de un primer paso conceptual necesario para poder realizar un análisis 
coste-beneficio completo de estos Juegos, lo que dejamos para una investigación 
futura. 
El resto de este trabajo se estructura del modo siguiente. En la sección 2 se 
presenta una síntesis de los argumentos de la literatura existente de los últimos 20 
años sobre el análisis económico de los grandes acontecimientos deportivos. En la 
sección 3 se presentan algunos ejemplos concretos de análisis de grandes 
acontecimientos. La sección 4 ofrece un elenco de costes y beneficios 
periodificados por etapas, que hay que tener en cuenta a nuestro juicio a la hora de 
analizar costes y beneficios de unos Juegos Olímpicos. En la sección 5 discutimos 
críticamente la posible excepcionalidad de Barcelona. Finalmente, la sección 6 
presenta las conclusiones del trabajo. 
 
 
2. Análisis económico de los grandes acontecimientos deportivos 
2.1. La importancia de los costes de oportunidad y los efectos desplazamiento 
La literatura económica más reciente4 que analiza los grandes acontecimientos 
deportivos, y que se inició con los trabajos arriba mencionados de Baade, da gran 
importancia al establecimiento de un escenario contra-factual y a tener en cuenta 
los costes de oportunidad, los efectos desplazamiento y el riesgo de producir 
“elefantes blancos”. 
Por un lado, en la mayoría de los casos, una vez se establece un escenario contra-
factual y se tienen en cuenta los costes de oportunidad, los beneficios netos en 
promedio desaparecen. Los efectos desplazamiento deben tenerse en cuenta en 
una evaluación social de un gran acontecimiento deportivo: no todo son nuevos 
empleos ni nuevo consumo. Por otro lado, es frecuente ver asociados a unos juegos 
olímpicos u otros grandes acontecimientos deportivos la existencia de “elefantes 
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 Ver por ejemplo Madden (2006) y Siegfried y Zimbalist (2000). 
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blancos”. Se llaman así popularmente las posesiones valiosas pero de difícil 
mantenimiento, de las cuales sus propietarios no pueden deshacerse y cuyo coste 
está muy desproporcionado en relación a su utilidad o valor. Según Wikipedia, el 
término se deriva de la historia según la cual los reyes de Siam (actual Tailandia) 
estaban acostumbrados a realizar un regalo de uno de estos animales a miembros 
de la corte que se habían convertido en personajes despreciables, con el objetivo 
de arruinar a quien recibía el regalo debido al coste de mantenimiento.  En su uso 
moderno, se trata de un objeto, instalación, proyecto o aventura empresarial 
considerado carente de valor. El concepto aparece habitualmente en la literatura 
sobre Análisis Coste-Beneficio. Todos los recursos gastados en bienes de capital 
son considerados a menudo beneficios en un gran acontecimiento deportivo, pero 
en realidad son costes si la infraestructura no fuera necesaria en ausencia del 
evento.  
2.2. Análisis coste-beneficio social y estudios de impacto económico 
Un análisis coste-beneficio social es un intento de calcular un equivalente 
monetario de todos los costes y beneficios (no solo los costes y beneficios 
financieros), sobre todos los períodos relevantes de tiempo y compara el resultado 
a un contra-factual (qué hubiera ocurrido en ausencia del evento). La comparación 
de todos los costes y beneficios que resultan de un acontecimiento proporcionan 
una medida de los efectos en términos de bienestar (beneficios sociales menos 
costes sociales) del acontecimiento, que van mucho más allá de los efectos 
financieros (ingresos menos gastos). Por ejemplo, debería tener en cuenta el 
excedente del consumidor (o diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto 
a pagar por un bien y lo que acaba pagando realmente). 
Tradicionalmente, el valor económico de un gran acontecimiento deportivo se 
computaba realizando un Estudio de Impacto Económico (EIE), que contaba los 
flujos económicos asociados al evento (cantidad de dinero que cambia de manos, lo 
que mide el tamaño del acontecimiento, pero no si éste es socialmente deseable; un 
proyecto puede ser enorme, pero socialmente desastroso, como una guerra).  
8 
 
Es importante también en el análisis de este tipo de acontecimientos analizar 
algunos aspectos dinámicos. Por ejemplo, se produce un fuerte aumento temporal 
en el gasto público y privado y un efecto anticipación de gastos que probablemente 
se hubieran realizado en el futuro. La inversión es fuertemente estimulada, y se 
produce una elevada circulación de dinero en un período muy corto de tiempo (lo 
cual puede favorecer la falta de una rendición adecuada de cuentas), a lo que sigue 
un período más largo de penuria.  
 
2.3. Poder monopolístico de las entidades organizadoras y sobrecostes 
Es preciso tener en cuenta también para comprender el tipo de relaciones entre 
entidades organizadoras y ciudades sede o candidatas, que el proceso de selección 
es realizado por una organización no lucrativa de carácter monopolístico (FIFA, 
COI). Este monopolio es estable porque lo que los espectadores desean es 
proclamar el mejor del mundo. No sería el mejor del mundo si hubiera un torneo 
competidor. La afición por el boxeo entró en declive cuando surgieron varias 
entidades organizadoras en competencia entre ellas.  Por otra parte, la entrada en 
el mercado de grandes acontecimientos deportivos es difícil. Los Goodwill Games (o 
Juegos de la Buena Voluntad) fueron un intento privado fallido para competir con 
los Juegos Olímpicos, que posee una marca muy consolidada que se remonta siglos 
atrás.  
De hecho, en 1986, el magnate norteamericano de los medios de comunicación, 
Ted Turner, creó estos Goodwill Games y los televisó en su propia red. Perdió cerca 
de $26 millones ese año, y unos $40 millones en 1990, después de lo cual estos 
juegos sufrieron un lento declive y se celebraron por última vez en Brisbane, 
Australia, en 2001. 
Los sobrecostes en un gran acontecimiento deportivo son frecuentes. Por una 
parte, la excepcionalidad de las edificaciones hace muy difícil anticipar posibles 
sobreprecios. Por otra parte, el ciclo temporal de organizar la candidatura y la 
celebración de unos juegos facilita los sobrecostes, al incentivar una escalada 
progresiva de compromisos, ya que una vez decidida una candidatura y, 
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especialmente, decidida la sede, sencillamente nadie contempla echarse para atrás. 
Las excepciones en este sentido son mínimas, y ninguna ha tenido lugar 
recientemente en unas olimpiadas. Los mundiales de fútbol de 1962 y 1986 se 
organizaron respectivamente en Chile y en México tras echarse para atrás otros 
países organizadores. En cuanto a candidaturas a Juegos Olímpicos, a finales de 
2012 Roma anunció que se retiraba de la puja por organizar los juegos de 2020, 
tras anunciar el gobierno tecnocrático presidido por Mario Monti que en la 
situación de crisis económico-financiera el país no podía hacer frente a los costes 
derivados de una olimpiada. Curiosamente Madrid mantiene su candidatura pese 
hacer frente a una crisis similar. 
El ciclo temporal de unos juegos se inicia con la aprobación por parte de un 
ayuntamiento o gobierno de la candidatura, con un presupuesto inicial. Una vez la 
candidatura es oficial, la ciudad compite con otras, por lo que puede estar tentada 
de aumentar el presupuesto para ser más elegible. En la práctica, cada ciudad 
candidata entra en una guerra presupuestaria con las demás, en un juego no 
cooperativo con una estructura parecida a una carrera de armamentos. Cada 
ciudad acaba gastando más de lo esperado, terminando con una probabilidad de 
ganar la candidatura parecida a la que tenía al principio. 
Si la ciudad gana la candidatura, no hay marcha atrás y la presión va en la dirección 
de gastar dinero para asegurarse que los juegos van a dar una imagen positiva. Los 
organizadores son rehenes de las entidades organizadoras, los operadores de 
televisión, los arquitectos, los profesionales e industria del deporte.  
Los sobrecostes no son esencialmente distintos de los que se producen en otros 
grandes proyectos de infraestructuras singulares como aeropuertos, trenes de alta 
velocidad, autopistas, puentes o túneles (Flyjbjerg et al., 2007). Estos son algunos 
ejemplos de sobrecostes:   
– El presupuesto inicial para los juegos de Londres 2012 fue de 2,4 
miles de millones de libras; para 2008, se había multiplicado casi por 
4, hasta alcanzar los 9,35 miles de millones de libras. 
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– El presupuesto inicial para los juegos olímpicos de invierno de Sochi, 
Rusia, en 2014 fue de 12 mil millones de dólares y la última 
estimación era de 33 mil millones de dólares.  
– El presupuesto inicial de los juegos de la Commonwealth en Delhi, 
India,  fue de 6,2 mil millones de rupias, mientras que el presupuesto 
final fue 11 veces ese, equivalente a 706 mil millones de rupias. 
La realidad en la mayoría de grandes acontecimientos deportivos es que una gran 
parte de los ingresos (venta de entradas, derechos de transmisión televisiva, 
marketing) va a parar a la federación deportiva organizadora, mientras que la 
mayoría de los costes corren a cargo del país o ciudad organizadores. Esto fue 
ilustrado por una viñeta publicada en una publicación sudafricana durante el 
mundial, donde se veían unos dirigentes federativos internacionales saliendo del 
estadio y diciendo: “it was business doing pleasure with you”. 
 
2.4. Actividad económica, empleo y turismo 
Los grandes acontecimientos deportivos son sin duda un catalizador y acelerador 
de inversiones, pero esto puede ser positivo o no. La sabiduría convencional se 
puede resumir en cuatro afirmaciones que suelen realizarse sobre el aumento de la 
actividad económica que tiene lugar alrededor de una sede de un gran 
acontecimiento deportivo: 
– El acontecimiento supone un acicate para el empleo y los salarios. 
– La construcción de estadios e instalaciones deportivas deja un 
preciado legado a las ciudades organizadoras. 
– Se produce un aumento de turistas durante y después del 
acontecimiento. 
– La inversión en infraestructuras y la regeneración urbana justifican 
por si solas el acontecimiento.  
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A menudo se argumenta que los grandes acontecimientos deportivos acarrean 
empleos a corto plazo en la construcción y la gestión del evento y a largo plazo en 
negocios relacionados. Sin embargo, existen efectos substitución, es decir empleos 
perdidos en otros sectores donde los consumidores gastan menos como resultado 
de los juegos. Además, el gasto relacionado con el deporte, en comparación con el 
gasto en otras actividades, es muy probable que se derrame fuera de la economía 
local, puesto que una parte de los trabajadores no son locales y una gran parte de 
los ingresos van a parar a las entidades organizadoras. En muchos casos, los 
responsables públicos utilizan los grandes acontecimientos deportivos para 
acelerar proyectos. Proyectos que de otro modo no serían realizados es probable 
que estén asociados a unos costes sociales superiores a los beneficios.  
Los empleos a largo plazo relacionados con las instalaciones deportivas es muy 
probable que sean a tiempo parcial, de baja cualificación, y de salarios bajos, y por 
ello no es probable que contribuyan a la calidad del empleo a tiempo completo. En 
la competencia por alojar el evento, el vencedor es frecuentemente el candidato 
que ofrece el envoltorio más lujoso para el evento, habitualmente instalaciones de 
la máxima calidad y con los materiales y diseños más a la moda de una concepción 
y tamaño impresionantes (piénsense en los ejemplos de los estadios olímpicos de 
Munich y Beijing, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, o en los estadios de la 
Eurocopa de fútbol de 2012 en Polonia y Ucrania), que constituyen por lo tanto 
una inversión a todas luces irrecuperable.  Esto es así entre otras razones porque 
resulta muy difícil encontrar un arrendatario permanente que sea conveniente, y 
que pueda cubrir los costes de mantenimiento. Para cubrir el coste anual de 
mantenimiento, por ejemplo, se estima, que el “Superdome” de Sidney debería 
alojar en promedio casi un evento de alta demanda cada fin de semana, mientras 
que la utilización habitual de una instalación derivada de unas olimpiadas o un 
mundial de fútbol está claramente por debajo de este promedio. 
Ciertamente, puede producirse un impacto positivo en el turismo tanto durante 
como con posterioridad a los juegos. Pero durante éstos también se produce un 
efecto desplazamiento de turistas regulares, por ejemplo en Londres en ocasión de 
los Juegos de 2012. Cuanto mayor sea la región que se considera, menor será el 
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número de visitantes adicionales que se generan. Para realizar un cálculo preciso, 
deberían contabilizarse los siguientes factores: 
– Tener en cuenta a quienes asisten al evento, pero que son visitantes 
habituales de la zona, y que quizás lo único que hacen es cambiar la 
fecha de su visita.  
– Tener en cuenta a aquellos ciudadanos locales que prefieren 
abandonar la zona durante el evento para evitar la congestión o las 
molestias, junto con aquellos que hubieran visitado la zona como 
turistas en tiempos normales, pero que prefieren no hacerlo en 
pleno evento y cancelan su visita periódica. 
Los grandes acontecimientos deportivos implican el movimiento de grandes masas 
de personas en espacios limitados y por ello requieren unos estándares elevados 
en términos de infraestructuras públicas financiadas por el gobierno. Las 
inversiones asociadas incluyen aquellas relacionadas con el alojamiento, el 
transporte eficiente, y las telecomunicaciones. Pero la regeneración urbana 
requiere inversiones en instalaciones para la vida cotidiana más que 
acontecimientos con un gran envoltorio. 
El gasto público tiene que financiarse en última instancia mediante impuestos, y 
los impuestos públicos tienden a ser distorsionantes y reducir la inversión privada. 
Los juegos olímpicos de Montreal en 1976 o Atenas en 2004 fueron un desastre 
economico precisamente porque la enorme carga impositiva debida a la 
financiación de los juegos no fue compensada por ningún estímulo local al 
crecimiento causado por el evento en sí.  
Es también probable que, por los altos precios asociados con los servicios del 
sector de la construcción en el período justamente anterior a unos juegos, algunos 
proyectos de inversión no relacionados con el evento tengan que ser pospuestos o 
incluso cancelados. Incluso reconociendo la existencia de algunos beneficios 
asociados a ser sede de unos juegos, debe tenerse en cuenta también el coste de 
oportunidad de los fondos públicos. Estos podían haber sido utilizados para 
financiar escuelas u hospitales, generando empleos de alta calidad y mejorando el 
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bienestar y el capital humano de la población, potencialmente incrementando la 
productividad (el principal determinante del crecimiento a largo plazo). Según 
Baade y Matheson: “once opportunity costs are considered with the possibility that 
olympic venues could compete for limited leisure dollars the Olympics could 
actually generate a cumulative long-term job loss.” 
En suma, los argumentos que apoyan el punto de vista de que ser sede de grandes 
acontecimientos deportivos produce aumentos importantes en la actividad 
económica se apoyan en fundamentos débiles, según la investigación académica al 
más alto nivel de las últimas dos décadas. Si una ciudad o un territorio necesitan 
una mejora de las infraestructuras para mejorar su calidad de vida cotidiana y para 
su desarrollo económico, ese tipo de intervención pública debería decidirse 
comparando sus costes y beneficios en comparación con otras inversiones que 
persiguen los mismos objetivos. En los años dedicados a perseguir el sueño de un 
gran acontecimiento deportivo, la intervención pública queda radicalmente 
sesgada hacia costosas intervenciones relacionadas con el evento, que además 
están sometidas a la lógica de la “escalada de compromisos” y de la “carrera de 
armamentos” (ver Frank, 2011), es decir, están sometidas a fuertes presiones al 
alza, en detrimento de otras inversiones en capital humano o de otros gastos 
sociales menos visibles y relacionados con el evento, pero quizás más necesarios 
para el bienestar social a corto y largo plazo. Si la infraestructura es muy necesaria, 
en general no se necesitan unos juegos olímpicos para construirla (en las secciones 
siguientes, se discutirá la validez de este argumento para el caso de Barcelona en 
1992, donde se construyó un nuevo anillo de carreteras de circunvalación, las 
“rondas”, y se destrutó la barrera ferroviaria e industrial que separaba la ciudad de 
su fachada marítima). Como dicen Kuper y Szymanski (2012): “ If you want to 
regenerate a poor neighborhood, regenerate it (…). You could build pools and 
tracks all across London, and it would still be cheaper than hosting the Olympics.” 
Un problema asociado al de los déficits infraestructurales es la posible existencia, 
sobre todo en países en vías de desarrollo, de una tensión entre déficits 
infraestructurales y la capacidad organizativa que exigen unos juegos. Es decir, 
países con más necesidades de infraestructura pueden ser los que tengan menos 
capacidad organizativa para organizar un evento de esta naturaleza.  
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2.5. Paliativos, felicidad colectiva y grupos de interés 
En este contexto, sería razonable discutir posibles soluciones o paliativos al exceso 
de gasto asociado a los grandes eventos. Estos podrían incluir los siguientes: 
– Utilizar al máximo las instalaciones existentes, como se hizo en el 
mundial de fútbol de España en 1982.  
– Subastar los derechos a organizar el evento al mejor postor de forma 
explícita, para ahorrar en los costes de las candidaturas (sólo se paga 
si se gana la subasta). Por supuesto, esto frenaría los pagos laterales.  
– Tener una ciudad o país que sea sede permanente de un evento 
concreto (en realidad, a la inmensa mayoría de los espectadores del 
mundo les da absolutamente igual dónde tiene lugar el evento).  
– Organizar un sistema colusivo de pujas en los procesos de selección 
de candidaturas, para contrarrestar el poder de monopolio de las 
entidades organizadoras. Este sistema, en el caso de los Juegos 
Olímpicos, podría organizarse a partir de las asociaciones 
internacionales de ciudades.  
– Impulsar a través de organismos públicos internacionales la 
existencia de entidades decisoras elegidas democráticamente y 
absolutamente transparentes (ni el COI ni la FIFA, especialmente 
esta última, lo son en estos momentos).  
El periodista del Financial Times Simon Kuper, que ha dedicado numerosos textos 
a la cuestión, sostiene que, si los responsables públicos desean defender que sus 
ciudades y países alberguen un gran acontecimiento deportivo, deberían decir la 
verdad a sus electores. Deberían explicar que un evento de estas características es 
una gran fiesta, y como tal deberían ser defendidas, es decir como un acto de gran 
consumo y no como una inversión. El problema de las fiestas (como las bodas y las 
fiestas de cumpleaños de los hijos) y otras grandes ocasiones es que son un 
ejemplo típico de bienes sujetos a externalidades posicionales por las cascadas de 
consumo imitativo que producen, en detrimento de otros bienes menos conspicuos 
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pero quizás más necesarios que no están sujetos a estas cascadas. Estas cascadas 
se originan cuando por alguna razón financiera (por ejemplo una burbuja 
especulativa, o el enriquecimiento de la minoría más rica de la población) existe 
dinero disponible. Alguien empieza organizando algo a lo grande y después nadie 
quiere quedarse atrás. Según Frank (2011), por ejemplo, las bodas en los Estados 
Unidos triplicaron en promedio el gasto real asociado a ellas en los últimos 30 
años, debido al deseo de emulación en el consumo.  
Si los beneficios económicos tangibles asociados a un gran acontecimiento 
deportivo son en promedio mínimos de acuerdo con las mejores investigaciones, 
cabe preguntarse por qué más de dos décadas después del surgimiento de esta 
literatura, que ha llegado a ser considerada como concluyente para medios como el 
Financial Times o The Economist, sigue habiendo tantos candidatos a organizar 
grandes eventos deportivos. Dos explicaciones posibles pueden estar relacionadas 
con la felicidad que generan los juegos o con la presión que ejercen determinados 
grupos de interés. 
Respecto a la felicidad que generan los juegos, esta está asociada a la popularidad 
de los mismos y al hábil uso que a menudo realizan algunos políticos de ésta. De 
acuerdo con encuestas citadas por Kuper y Szymanski (2012), acoger un 
campeonato del mundo de fútbol hace a la gente muy feliz, en promedio, aunque 
no les haga más ricos. Un mundial es un proyecto compartido de los que no 
abundan en una era de declive de las ideologías y las religiones, lo que genera 
cohesion social y (según los autores de Soccernomics) reduce la tasa de suicidios. 
Sin embargo, y especialmente en los países en vías de desarrollo (que de forma 
creciente están ganando las pujas por albergar grandes acontecimientos) 
probablemente existen formas más eficientes de hacer feliz a la gente y que los 
ciudadanos escogerían si se  les permitiera decidir.  
Efectivamente, los países llamados en transición, emergentes o en desarrollo, han 
Ganado el derecho a albergar las cuatro últimas Copas del Mundo de fútbol que 
han sido asignadas (Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar). Rusia y Qatar tienen en 
común que poseen oligarquías que han estado invirtiendo en el fútbol europeo, ya 
sea mediante la propiedad directa de clubs de fútbol (Roman Abramovich en el 
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Chelsea) o mediante el patrocinio  y publicidad en las camisetas. Entre las 
características especiales que conviene tener en cuenta en estos casos cabría 
incluir:  
-Un mayor coste de oportunidad de los fondos públicos debido a la existencia de 
déficits sociales y de desarrollo. También debido a que el stock pre-existente de 
hoteles, redes de transporte y otros equipamientos e infraestructuras es menor en 
los países en desarrollo, aunque la rentabilidad social de algunas infraestructuras 
puede ser superior en estos países. 
-La potencial inestabilidad política e institucional crea incertidumbre.  
-Probablemente un mayor potencial para atraer mayores cantidades de turistas 
que en el pasado (en comparación, por ejemplo, con Italia).  
-Probablemente también unos medios informativos menos inquisitivos y 
transparentes (en comparación, por ejemplo con la británica BBC, que ha 
producido en los últimos años varios reportajes relacionados con la corrupción en 
los procesos de decisión de candidaturas a grandes eventos deportivos), menor 
transparencia en general y mayores niveles de corrupción.  
Sin embargo, a pesar de este mayor coste de oportunidad, la mayor felicidad de la 
población local también afecta a estos países. También en ellos se producen los 
resultados de encuestas resumidos en Kuper y Szymanski (2012): los hombres de 
edad avanzada son los que ganan más felicidad extra, y las personas con un menor 
nivel de educación ganaron más felicidad que aquellos con un mayor nivel 
educativo. De todos los subgrupos estudiados, sólo uno de ellos, en concreto las 
mujeres, no derivó mayor felicidad como resultado de este tipo de eventos.  
La presión de los grupos de interés es la otra explicación plausible de por qué un 
tipo de intervención pública de tan dudosa rentabilidad social se produce con tanta 
insistencia y en tantas partes del mundo. El potencial éxito de los grupos de interés 
radica en que en los grandes acontecimientos deportivos los beneficios 
económicos se concentran en las partes directamente beneficiadas, muy 
especialmente la industria del deporte, mientras que los costes quedan 
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difusamente a cargo del contribuyente en el país anfitrión. Sin embargo, los 
beneficios concentrados no se limitan a la industria del deporte, sino que también 
afectan a los responsables políticos cuya carrera se puede ver beneficiada por el 
éxito popular de los juegos (como es el caso de Mitt Romney en Salt Lake City) o de 
colectivos que intentan sacar algún beneficio de los eventos. Por ejemplo, un 
asunto menor en el caso de Barcelona en 1992 fue la construcción de un edificio 
destinado a servicios religiosos para varias creencias en la villa olímpica de los 
atletas, llamado Centro Abraham, que con posterioridad a los juegos ha sido 
utilizado exclusivamente como centro de culto de la Iglesia Católica. Otro ejemplo 
es que los juegos fueron aprovechados para organizar eventos paralelos, como una 
“olimpiada cultural” o un “campo internacional de la juventud”. 
 
3. Ejemplos de análisis coste beneficio de grandes acontecimientos 
deportivos 
3.1 Holanda y Bélgica 2018 
Holanda presentó una candidatura conjunta con Bélgica para organizar el Mundial 
de fútbol de 2018. El gobierno holandés encargó un análisis coste-beneficio sobre 
el impacto del acontecimiento en su país. El análisis coste-beneficio social 
elaborado por de Nooj, van den Berg y Koopmans sobre Holanda llega a la 
conclusión de que los costes del Mundial serían con alta probabilidad superiores a 
los beneficios, a no ser que se asignara un valor arbitrario a los beneficios que son 
difíciles de cuantificar.  
Los autores parten de la base de que deberían usarse siete estadios en Holanda. 
Sólo uno de ellos no requería inversiones adicionales. No está claro que estas 
inversiones debieran realizarse sin el Mundial. Uno de los estadios sería nuevo. Los 
autores consideran que este estadio probablemente sería construido incluso en 




Uno de los efectos más importantes de un Mundial de fútbol es que los turistas 
viajan al país organizador. El análisis coste-beneficio sobre Holanda parte de la 
base de que en la Eurocopa de 2000, que se celebró en ese país junto a Bélgica, se 
compró un 32% de entradas por parte de aficionados belgas y holandeses. El 
análisis tiene en cuenta las personas que igualmente hubiesen visitado el país, así 
como las personas que hubieran visitado el país en otro momento. El análisis 
también tiene en cuenta los gastos del ente organizador, la FIFA, así como los 
medios de comunicación, patrocinadores y equipos nacionales. 
Un aspecto destacado del análisis coste-beneficio sobre Holanda, que lo distingue 
de otros estudios parecidos sobre grandes acontecimientos deportivos, es el 
análisis en profundidad que realiza sobre los costes en términos de policía y 
seguridad. La seguridad (dentro de los estadios y en el dominio público) es una de 
las partidas de costes más importantes en un gran acontecimiento deportivo5. Los 
servicios de policía para un Mundial o unos Juegos Olímpicos se prestan en 
detrimento de los servicios regulares de policía (costes de oportunidad).  
Otros costes que considera el estudio incluyen  
• La exención fiscal de la que disfruta la FIFA. 
• Hooliganismo y vandalismo. 
• Alteraciones de la vida cotidiana, como incidentes en la vida pública 
y congestión de tráfico.  
• Efectos medioambientales.  
• Otros beneficios potenciales: 
                                                           
5
 El gobierno autonómico de Cataluña, en 2012, se planteó cobrar a los organizadores de cualquier 
evento deportivo 30 euros por hora y policía. Sin embargo, el proyecto fue retirado ante las protestas de 
las entidades organizadoras de eventos deportivos. Esa cifra puede tomarse como un punto de 
referencia para realizar una estimación del coste de seguridad de los eventos deportivos, que en 
ocasiones necesitan decenas de agentes policiales durante varias horas. El número de agentes, las horas 
de trabajo, y las zonas a cubrir aumentan considerablemente cuando hay un gran acontecimiento 
deportivo, especialmente cuando existe una amenaza terrorista, como existía en Barcelona en 1992 y 
como existe en Europa en 2012 (atentados de 2011 y 2012 en Noruega y Toulouse por ejemplo). 
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• Gasto en el sector minorista. 
• Crecimiento económico. 
• Efectos sobre el empleo. 
• Celebración del evento en la zona horario deseable.  
• Orgullo nacional (un beneficio discutible), solidaridad, felicidad, 
alegría y armonía son posibles beneficios difíciles de cuantificar que 
pueden jugar un papel importante en la valoración ciudadana de un 
gran acontecimiento deportivo.  
• Efectos en los logros deportivos del país organizador.  
• Efectos en la participación popular en el deporte.  
• Efectos en la probabilidad futura de albergar unos Juegos Olímpicos 
La inversión en capacidad hotelera es considerada en el estudio una cuestión del 
sector privado y no se cuantifica. Sin embargo, si existe un plan urbanístico 
especial que concede ventajas regulatorias a la construcción de hoteles, entonces 
existe un coste de oportunidad por no capturar los impuestos locales de un 
negocio o propiedad común.  
Los autores plantean tres escenarios, asignando al más probable un resultado 
negativo. Específicamente, concluyen que si el holandés medio hubiera estado 
dispuesto a pagar 9 euros en el escenario probable por los beneficios no 
cuantificables y si los costes hubieran estado contenidos, solo en ese caso el 
Mundial hubiera sido socialmente beneficioso. Añaden que dado que esta cantidad 
no es extremadamente elevada, la posibilidad de que el Mundial pueda contribuir 
al bienestar no se puede descartar totalmente, pero que una organización sobria y 
un buen sistema de gestión y control de los costos eran cruciales para alcanzar un 
resultado positivo.   
El estudio concluye comparando los resultados con una candidatura de Holanda en 
solitario y con la finalmente vencedora candidatura de Rusia. En caso de una 
candidatura en solitario, los beneficios difíciles de cuantificar deberían valorarse 
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en 27 euros en promedio para alcanzar un resultado positivo, y en el caso de Rusia, 
esa cifra es de 12 euros en promedio. La conclusión de los autores es que la 
candidatura vencedora presentaba una capacidad inferior de alcanzar un buen 
resultado social, y que la candidatura conjunta entre dos países era mejor que la de 
un país en solitario, por lo menos en el caso de dos países pequeños. La victoria de 
una candidatura que alcanza un resultado final peor puede ser un ejemplo de la 
“maldición del vencedor”, la tendencia por la cual en condiciones de incertidumbre, 
vence quien tiende a sobrevalorar en exceso los beneficios de un proyecto o de un 
bien. El fenómeno se ha asociado a subastas, OPAs en el mercado de control 
corporativo o al mercado de fichajes de futbolistas profesionales. 
 
3.2. Polonia y Ucrania 2012 
Humphreys y Prokopowicz (2007) realizan un simple análisis coste beneficio 
social ex ante de la Eurocopa de fútbol de Polonia y Ucrania en 2012. Parten de la 
base de que la entidad organizadora, la UEFA, requiere a los países sede proveer 
una cantidad significativa de capital y trabajo para albergar la Eurocopa, en 
concreto:  
– 8 estadios de última generación con capacidades entre 30.000 y 
50.000 espectadores. 
– Múltiples hoteles de cinco estrellas y 16 instalaciones de 
entrenamiento para los equipos.  
– Infraestructura de alta calidad y redes públicas de transporte.  
La UEFA también exige condiciones respecto al marco legal y político para 
garantizar estabilidad y el respeto a los derechos de propiedad.  
Idealmente, un análisis coste-beneficio social requiere tener en cuenta el coste de 
la construcción o remodelación de los estadios, así como su operación y 
mantenimiento. Para ello hay es útil tener en cuenta la asistencia media y máxima 
a los partidos de fútbol en los países organizadores. La asistencia media a los 
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partidos de fútbol de las ligas máximas respectivas fue en la temporada 2004-2005 
de poco más de 5.000 espectadores en Polonia y de 7.000 en Ucrania. La asistencia 
màxima fue de 18.000 personas en Polonia y 32.000 en Ucrania. 
Los autores toman en consideración en su análisis los beneficios directos e 
indirectos generados por el gasto de los turistas extranjeros que fueran a visitar 
Polonia y Ucrania a ver el campeonato, y que no hubieran realizado la visita en 
ausencia del campeonato. Tambíen tienen en cuenta los beneficios generados por 
las remodelaciones de la infraestructura de transportes, hoteles y estadios. 
También tienen en cuenta en el análisis, aunque reconocen las dificultades obvias 
de medición, los potenciales beneficios psíquicos que pudieran experimentar los 
ciudadanos polacos y ucranianos por albergar un prestigioso torneo deportivo.  
El coste total es timado por los autores de Euro 2012 para Polonia es ligeramente 
superior a 10.000 millones de dólares. Para situar esta cifra en perspectiva, debe 
tenerse en cuenta que en 2004 el PIB de Polonia fue de 444 mil millones de euros.  
Para obtener una estimación de los beneficios. Los autores utilizan datos sobre 
turismo, impacto de infraestructuras y beneficios psíquicos de los campeonatos de 
Austria y Suiza de 2008 y Portugal de 2004. Concluyen que si los campeonatos 
anteriores organizados por la UEFA son una buena guía, los beneficios directos e 
indirectos generados por el campeonato no estarán a la altura de los costes. 
3.3.Alemania 2006 
Uno de los grandes acontecimientos deportivos más estudiados fue el Mundial de 
fútbol de 2006 en Alemania. Según Kuper y Szymanski (2012) quizás la mejor 
estimación de qué cantidad de dinero gastaron los visitantes a un torneo 
futbolístico fue realizada por Preuss y sus coautores para el Mundial de fútbol de 
Alemania6. Su conclusión fue que el gasto generado por los visitantes fue de 2.88 
millones de euros, mucho menos de lo que el gobierno alemán gastó para la 
preparación del torneo: “In short, even the World Cup was barely a hiccup in the 
                                                           
6
 Ver por ejemplo Preuss (2007). 
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German economy.” Otra de las conclusiones de estos autores fue que no se hallaron 
diferencias significativas en empleo entre las ciudades sede y las que no lo fueron.  
Entre los posibles efectos no financieros de ese Mundial de Nooij et al. (2011) 
mencionan mejoras para la imagen de Alemania (lo que puede ser positivo para el 
turismo, los negocios, la diplomacia); los sentimientos positivos sobre el 
acontecimiento para la población alemana; el legado de modernos estadios de 
fútbol (a raíz de eso, los estadios alemanes son los mejores de Europa y los clubs 
alemanes son los que tienen una mayor parte de sus ingresos cubierta con ingresos 
derivados de la asistencia a los estadios, lo que sugiere que gran parte de las 
ganancias últimas de la inversión recaen en los clubs de fútbol); mejoras en la 
infraestructura; acumulación de conocimiento en la industria hotelera y en otros 
sectores; y fortalecimiento de la identidad nacional (aunque no se argumenta por 
qué eso es un beneficio, y mucho menos cómo se puede cuantificar). 
 Estos autores explican que, desde el punto de vista puramente financiero, los 
beneficios totales (mayoritariamente capturados por la FIFA) del Mundial de 
Alemania en 2006 se elevaron a 1.400 millones de euros, que se obtienen del 
siguiente desglose entre ingresos y gastos: 
• Ingresos: 
– Derechos de retransmisión: €1.120 millones. 
– Derechos de Marketing: €511 millones. 
– Otras fuentes: €346 millones. 
• Gastos: 
– Dinero en premios: €238 millones. 
– Contribución al comité organizador local: €179 millones. 





3.4. Inglaterra 1996 
Kuper y Szymanski mencionan que menos de 100.000 aficionados extranjeros 
visitaron Inglaterra para el torneo, en comparación con una previsión inicial de 
250.000. Mencionan un estudio de la Universidad y el Ayuntamiento de Liverpool 
que encontró que 30.000 visitantes a Liverpool para Euro’96 gastaron sólo $1.56 
millones entre todos ellos y crearon 30 empleos, todos ellos temporales.  
 
3.5. Sudáfrica 2010 
Kuper y Szymanski (2012) mencionan el enorme sobre-coste que supuso la 
construcción de estadios para el mundial sudafricano. La factura final se elevó a 
13.000 millones de rand ($1.960 millones), a pesar de que la estimación inicial era 
de 2.000 millones de rand. Estos autores argumentan que por esa cantidad final se 
podrían comprar cientos de miles de casas para la gente pobre, lo que es mucho 
más de lo que el gobierno sudafricano construye cada año. Concluyen que debe 
haber formas mejores de hacer feliz a la población con la misma cantidad de 
dinero. 
 
TABLA RESUMEN DE LOS ESTUDIOS DE CASO 
Evento Estudio Principal resultado 
Holanda-Bélgica 
(2018) 
de Nooj et al. (2011) Hay que recurrir a beneficios no 
cuantificables para que los 





Los beneficios no alcanzarán los 
$10.000 millones de coste. 




Inglaterra (1996) Universidad de 
Liverpool 
El impacto en términos de 
visitantes y empleo fue mínimo 
Sudáfrica (2010) Kuper y Szymanski 
(2012) 
La construcción de los estadios 






4. Costes y beneficios por etapas de los J.J.O.O. 
4.1. Costes por etapas 
 
En esta sección se detallan los costes por etapas, desde que surge la idea de optar a 
los Juegos Olímpicos (J.J.O.O.) hasta que desaparecen los costes años después de 
celebrados los juegos.  
 
Etapa I. 
Primeras conversaciones entre miembros del equipo de la alcaldía y asesores. 
 
Estudios previos. 
Coste de oportunidad (CO) por congelación preventiva de fondos y de  recursos, 
como terrenos y edificios. 
Primera estimación del presupuesto total y de los costes para la ciudad. 





Realización de estudios y proyectos específicos. 
Aumento de personal para gestión de los proyectos y para buscar apoyos y 
financiación. 
 
Costes de oportunidad (CO) por congelación de más fondos financieros y recursos 
como solares, por ejemplo. 
Se hace pública la decisión de organizar los JJOO. 
Es muy posible que el municipio no compute los costes de la etapa II en la 
contabilidad de los juegos y los diluya entre diversas partidas, como la de gastos de 
representación, y los múltiples apartados de institutos, fundaciones y empresas 
municipales.  
Es habitual que la contabilidad municipal ignore los costes de oportunidad por 





Intensificación de contactos informales con los principales miembros del COI y el 
CO nacional y primeros contactos formales. Los costes necesarios para captar 
simpatizantes de calidad para la candidatura frente a los competidores, pueden ser 
importantes.  
Búsqueda intensiva de fuentes de financiación: créditos, subvenciones, anticipos, 
transferencias internas, etc. 
Preparación del proyecto de la candidatura. 
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Puja final en una subasta de Shubick generalizada -todos pagan su precio de 
reserva pero sólo uno gana la subasta- que incluye pagos laterales anticipados y ex 
post. 
Celebración de la victoria, incluyendo los costes por molestias y vandalismo 
 
Etapa IV 
Formación de un equipo de trabajo en exclusiva para los JJOO que incluye 
empresas públicas y privadas, institutos, asesores de todo tipo, etc. 
Han de contabilizarse también los costes por eventuales expropiaciones, costes 
que no siempre coincidirán con el importe de la indemnización. Asimismo es 
preciso tener en consideración a los importantes costes que surgen como 
consecuencia de cambios obligados de residencia o lugar de trabajo, distinguiendo 
los que son temporales de los definitivos. 
Obras. Incluyen sobrecostes por singularidad, urgencias inaplazables, vandalismo, 
contaminación, congestión de tráfico, disminución de contactos económicos con la 
corona de la ciudad.  
Se han de computar los costes de las obras que no se hubieran llevado a cabo sin 
los juegos. Los costes de las obras que se hubieran realizado en cualquier caso pero 
no en este año sino más adelante, son sólo los correspondientes al adelanto de la 
inversión. 
Celebración JJOO. Incluyen los costes de seguridad, las ceremonias de inauguración 
y clausura, las atenciones a los medios de comunicación, los de atenciones 
protocolarias, por congestión y por vandalismo y otras molestias. 
 
Etapa V 
Esta etapa empieza en el momento que terminan los juegos y, como se han 
construido infraestructuras y estructuras sobredimensionadas, debería 
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prolongarse entre treinta y cincuenta años. No hace falta añadir que lo habitual es 
dar por finalizado el proyecto al terminar la etapa IV. 
Caída de la inversión y el empleo durante unos años. 
Adecuación de algunas instalaciones olímpicas para los usos cotidianos.  
Sobrecoste por el mantenimiento de infraestructuras sobredimensionadas. 
Infrautilización de instalaciones útiles sobredimensionadas y coste de oportunidad 
por las que sólo sirven en unos JJOO.  
Pagos aplazados por los servicios informales recibidos. 
 
 
4.2. Beneficios de los J.J.O.O. 
Etapa IV 
Cesión de derechos de retransmisión televisiva y publicidad. 
Patrocinios. 
Venta de entradas. 
Beneficios debidos a las infraestructuras y estructuras que se han construido ex 
profeso para los juegos. Han de computarse también los beneficios de las obras 
que se han adelantado debido a los juegos, durante este lapso de tiempo.  
Promoción de la ciudad y del país. 
 
Etapa V 
Beneficios por el uso de las infraestructuras e instalaciones construidas con motivo 




4.3. Evaluación ex ante, in itinere y ex post.  
En una evaluación ex ante, se analiza la oportunidad de iniciar un proyecto. Cabe 
incluir los costes de las cinco etapas. Sin embargo, aunque sin juegos el coste de la 
etapa I no se produciría, surgirían otros de parecida cuantía, ya que todo ello tal 
vez forme parte del trabajo cotidiano en una gran ciudad. Deben incluirse pues los 
costes de las etapas II, III, IV y V. 
En una evaluación in itinere, se cuestiona la conveniencia de proseguir con el 
proyecto. Ocurre que los costes irrecuperables –sunk costs- crecen a medida que 
avanza el proyecto y, como no deben tenerse en consideración para decidir si se 
prosigue o no con el proyecto, en tanto que los beneficios no se modifican, el 
proyecto aparece cada vez como más y más deseable. En consecuencia, cuanto más 
largas y costosas sean las etapas I y II mejor, si lo que se pretende es que el 
proyecto parezca rentable. Es posible que ya en la etapa III sea evidente que lo 
mejor sería abandonar el proyecto, por ejemplo porque es prácticamente seguro 
que no se conseguirá la adjudicación y sin embargo, el coste político puede 
desaconsejar el abandono del proyecto sin una lucha encarnizada. Adjudicados los 
juegos, todo cambia: huelgan evaluaciones porque el coste político de una posible 
renuncia es demasiado alto y el proyecto se ejecuta hasta el final al coste que sea. 
Por lo mismo, es de esperar que los costes de la última etapa no se tengan en 
consideración en modo alguno. 
La evaluación ex post responde a la pregunta ¿cuál es el resultado del proyecto 
hasta ahora?, puede llevarse a cabo en cualquier momento y comprende todas las 
etapas desde el inicio hasta el momento que se toma como actual. Finalizado el 
proyecto la evaluación tiene en cuenta todos los costes y beneficios de la etapa la I 
a la V. Cabría la no inclusión de la etapa I en algunos casos concretos, pero nunca 







Es importante destacar que algunos importantes costes y beneficios de los juegos 
no desaparecen con éstos, sino que, por regla general, perduran muchos años 
después. Podría estimarse una duración del proyecto del orden de 30 o 50 años.  
Con motivo de los juegos, es habitual que se acometan inversiones y se incurra en 
cuantiosos gastos que en rigor no son necesarios para los juegos pero que, por 
alguna razón, interesan a los organizadores.  
Un tren de alta velocidad o un nuevo aeropuerto pueden ser interesantes para la 
ciudad y el país pero no siempre serán inversiones necesarias para organizar los 
J.J.O.O. Asimismo y por razones de seguridad, se puede complementar la fuerza 
policial y recurrir a los servicios del ejército de tierra, movilizar aviones de 
combate, organizar la defensa aérea de la zona olímpica con misiles tierra-aire y 
requerir la protección adicional de la marina de guerra. Sin embargo, es dudoso 
que deban contabilizarse como un gasto propio de los J.J.O.O. tanto los gastos 
claramente suntuarios como los que, de hecho, corresponden a otros proyectos. 
 
 
5. La excepcionalidad de Barcelona 92 
En este apartado valoramos qué tuvieron de excepcional los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, analizando tres documentos ajenos (en algunos casos por ser previos a 
ésta) a la literatura que cuestiona los grandes acontecimientos deportivos. Nos 
referimos al Informe Cuyás, que en 1982 fue el primero en estudiar seriamente en 
el Ayuntamiento de Barcelona la conveniencia de organizar los juegos; y a los 
estudios de impacto económico del Gabinete de Programación7 del Ayuntamiento 
de Barcelona (1992) y de Brunet (2005). En cualquier caso, estos trabajos aportan 
información muy valiosa e ilustran cuánto tuvo de excepcional este gran evento. 
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Consideraciones socio-políticas del Informe Cuyàs 
Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Barcelona a Romà Cuyàs (que 
posteriormente sería Secretario de Estado para el Deporte en el gobierno 
presidido por Felipe González, que apoyó y co-financió la organización de los JJOO 
en Barcelona) evaluó positivamente la idoneidad, viabilidad y posibilidad de 
realizar unos Juegos Olímpicos en Barcelona. 
El informe reflejaba que el proyecto podía suponer efectos externos positivos de 
naturaleza política, económica y social que trascendían de la propia organización 
de un evento deportivo. Hay que tener en cuenta que en 1982 España se 
encontraba en una fase de consolidación de un nuevo marco institucional que 
rompía con más de cuarenta años de dictadura y en la salida de las graves crisis 
económicas de los años 1970. Aunque la construcción de la sociedad democrática 
incluía el compromiso de prácticamente toda la sociedad española, el camino hacia 
el fortalecimiento de un sistema de libertades presentaba dificultades de tipo 
histórico, social, político y económico muy significativas. El proyecto de albergar 
unos Juegos Olímpicos en Barcelona fue concebido en buena medida como una 
herramienta para contribuir a la cohesión de la sociedad y de esta con sus élites 
políticas.  
El proceso para presentar la candidatura de Barcelona fue diseñado sobre la base 
de conseguir el apoyo de la ciudanía. Por todo esto, Barcelona’92 no buscaba sólo 
representar un proyecto de ciudad olímpica, sino que significaba un reto para 
vincular al conjunto de la sociedad barcelonesa, catalana y española; Cuyàs (1982)8 
lo recogía de la siguiente manera “(…) si buscásemos un proyecto para que se 
convirtiera en el objetivo de una comunidad, intentando que se adaptara lo mejor 
posible a sus capacidades, a sus necesidades, a sus ilusiones, tendríamos que 
inventarnos, si no existiese, el proyecto de los Juegos Olímpicos”. 
Uno de los elementos clave que se desprende de la documentación consultada 
(aunque no quede expresamente explicitado) fue el de considerar a los Juegos 
como una herramienta que ayudara a pasar la página gris que significaban las 
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cuatro décadas de gobierno militar en España. Barcelona’92 se veía como una 
oportunidad para la modernización del país y de la ciudad, y una aproximación a 
los estándares europeos, económicos y sociales.  
Del documento de Cuyàs (1982) también se desprende que el proyecto olímpico se 
creía que podía representar un impulso económico muy significativo para  
Barcelona y su conurbación. La documentación habla de una oportunidad para 
mejorar las infraestructuras, especialmente las deportivas, y modernizar y 
transformar urbanísticamente una parte sustancial de la ciudad y su área 
metropolitana.  
A pesar de esta voluntad, de la lectura del informe se desprende que existía un 
consenso para no construir ninguna infraestructura, servicio o equipamiento 
deportivo que no respondiera a un déficit real pendiente de cubrir. En este sentido, 
queda claro que la idea era proponer inversiones que no sólo se fijaran en la 
coyuntura del proyecto olímpico, sino que fueran proporcionadas, realistas y, en la 
medida de lo posible, que implicaran una clara mejora para el conjunto de la 
población; en este sentido Cuyàs9 (1982) exponía que “(…) ahora la economía 
española, y presumiblemente durante los próximos años tampoco, no permite hacer 
inversiones de imagen, no directamente productivas ni necesarias. La utilidad y la 
rentabilidad de las inversiones  que conlleven claras mejoras económicas o sociales es 
requisito indispensable para establecer la viabilidad o la improcedencia del 
proyecto”. 
La viabilidad económica del proyecto estuvo condicionada por objetivos no 
estrictamente deportivos. Como se ha comentado anteriormente, una parte 
sustancial de las implicaciones que debían derivarse del evento olímpico era la de 
impulsar y favorecer la cohesión económica, territorial y social. En este sentido, 
una de las disyuntivas pasó por considerar qué tipo de modelo de olimpiadas era el 
más idóneo para alcanzar esos objetivos, si el de Múnich (1972) o el de Los Ángeles 
(1984). El modelo muniqués concentraba toda la actividad deportiva en una única 
sede, mientras que el de la ciudad californiana significaba una cierta dispersión 
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territorial. Cuyàs10 (1982) exponía que “(…) desde un punto de vista deportivo y de 
organización no existe ninguna preferencia objetiva a favor de una u otra fórmula; 
pero en cambio es fundamental tanto para la diferencia de infraestructuras urbanas 
que hacen falta en uno u otro caso; como porque el modelo escogido determinaría el 
programa de equipamientos”.  
El proyecto finalmente consideró más adecuado el modelo de la ciudad 
californiana. Propuso la incorporación de las ciudades del área metropolitana y 
sugirió incorporar localidades catalanas (e incluso de fuera de Cataluña) no 
situadas estrictamente en los alrededores de Barcelona. Pero a su vez dejó 
constancia de que un eventual mayor coste de las infraestructuras no debería de 
ser imputado en su totalidad al proyecto olímpico. El estudio argumentaba que en 
algunos territorios había necesidades perentorias a ser cubiertas con 
independencia de la realización de los Juegos Olímpicos.  
El estudio de Cuyàs (1982) también hizo hincapié en las habilidades históricas de 
la ciudad de Barcelona para organizar grandes eventos internacionales, así como el 
impacto que tuvieron en el desarrollo y transformación de la ciudad. En el informe 
puso como ejemplo las Exposiciones Universales de 1.888 y 1.929. A partir de los 
datos históricos, el trabajo situó este tipo de eventos como estrategia válida para 
transformar urbanísticamente la ciudad y cohesionarla alrededor de un proyecto 
colectivo que favoreciera su impulso económico. 
El proyecto olímpico presentado por Cuyàs (1982) estaba pensado y diseñado para 
que los Juegos dejasen una profunda huella en la historia de la ciudad y 
favorecieran un cambio estructural; por eso, gran parte de las reflexiones y 
actuaciones propuestas tendían hacia una visión de largo plazo.  
Por ejemplo, una de las ideas fuerza del proyecto era la promoción del deporte, no 
sólo como elemento de potenciación del espíritu olímpico, sino que lo presentaba 
como una nueva actividad de dinamización económica que fuera más allá de la 
promoción y celebración de los Juegos. 
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Por lo que se refiere a las posibilidades reales de conseguir la organización de los 
Juegos Olímpicos de 1992 el informe consideraba alguna de las variables más 
significativas que podían contribuir a hacer ganadora la ciudad de Barcelona, entre 
las que destacaba: la alternancia continental, el hecho que España nunca hubiera 
acogido unos Juegos Olímpicos, que en 1992 se iba a conmemorar el quinto 
centenario del descubrimiento de América, que Juan Antonio Samaranch (un 
barcelonés) fuese el presidente del Comité Olímpico Internacional y méritos 
intrínsecos a Barcelona (ciudad mediterránea, de tradición deportiva, con un gran 
potencial cultural y artístico y de dilatada tradición turística). 
Consideraciones económicas del Informe Cuyàs 
En materia económica, el informe también realizó una primera aproximación al 
coste de la organización de unos Juegos Olímpicos en Barcelona. La idea inicial era 
la de incluir 26 grandes disciplinas deportivas, que según el estudio necesitarían 
32 instalaciones deportivas (finalmente fueron 35, ver anexo).  
Se estimó el coste de la construcción de estas instalaciones en 24.083 millones de 
pesetas, pero la adecuación y urbanización del entorno podía hacer incrementar 
este importe inicial a 50.000 millones, a los que, según el informe, debería añadirse 
15.000 millones en instalaciones complementarias y otros 20.000 millones para la 
Cuidad Olímpica. Todo ello arrojaba una cifra inicial de 85.000 millones de pesetas. 
Para rebajar sustancialmente esa cantidad, el informe propuso aprovechar la 
infraestructura existente y diseñar una distribución territorial de las actividades 
olímpicas en base a  criterios racionales y funcionales que permitieran rebajar el 
coste global de las instalaciones hasta los 39.982 millones de pesetas. 
El informe señaló que si bien en materia de infraestructura deportiva y hotelera 
Barcelona se encontraba razonablemente bien preparada consideraba que “(…) 
para una adecuada y racional capacidad de desarrollo y de calidad de vida, 
Barcelona y el conjunto de su área metropolitana necesita vitalmente terminar 
diversos proyectos y programas de actuación urbanística y de comunicaciones y 
ejecutar nuevas; en caso contrario, la calidad de vida del área metropolitana se 
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degradará aún más11”. Esto significaba que, aparte del coste específico de la 
organización del evento era necesario incurrir en otras inversiones que 
permitieran un adecuado funcionamiento de los Juegos y, a su vez, tuvieran un 
impacto que transcendiera y contribuyera al impulso económico y de bienestar en 
el largo plazo.  
En materia de infraestructuras, el estudio consideraba y estimaba 
económicamente las más relevantes y necesarias: autovía del margen derecho del 
Llobregat (5.100 millones de pesetas), vía alternativa a la Meridiana (4.900 
millones), vía margen derecho del río Besós (5.100 millones), túnel de Vallvidrera 
y conexiones con Sant Cugat, Rubí y Terrassa (9.000 millones con coste adicional 
posible de 2.600 millones), el eje Barcelona – Manresa (850 millones), conexión 
Maresme – Delta del Llobregat (16.600 millones), Túnel de la Rovira y enlace con 
los cinturones de circunvalación (1.800 millones), transformación Diagonal – Poble 
Nou (3.200 millones), vía cornisa Collserola – Vallés (950 millones), anillo de 
circunvalación ferroviaria (200 millones), plan de restructuración del tren de 
cercanías (4.154 millones), acceso ferroviario a Montjuïc (1.500 millones) y 
ampliación de la red de Metro (11.289 millones). Por lo que refiere a la mejora y 
ampliación del aeropuerto de Barcelona el estudio no concretó ninguna cantidad 
porque, aunque presentó diferentes escenarios para mejorar las conexiones 
aeroportuarias, no se decantó específicamente por ninguna. 
El estudio económico también advirtió que este tipo de eventos eran 
intrínsecamente deficitarios, y lo ilustró con datos de las Exposiciones Universales 
de 1.988 y 1.929 y con los juegos olímpicos de Roma (1960), Montreal (1976) y 
Moscú12 (1980), y señaló que una parte sustancial de la financiación de los juegos 
se realizó con recursos de las Administraciones Públicas.  
En materia de financiación, el estudio de Cuyàs (1982) recogió como innovación la 
financiación de los juegos de Los Ángeles (1984), donde se incorporó el capital 
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del sistema político y económico en esos años no permite incluir el caso de Moscú en el análisis 
comparativo.   
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privado y el concepto “patrocinio”, así como un incremento significativo de los 
derechos televisivos en las fuentes de financiamiento. A pesar de eso, el informe 
concluyó que “(…) no se puede plantear la financiación de los Juegos como en Los 
Ángeles, puesto que el nivel de instalaciones e infraestructuras no es comparable, ni 
las corporaciones privadas susceptibles de hacer grandes aportaciones económicas 
son aquí tan numerosas como para representar auténticas instituciones (…13)”. A 
pesar de ello, el autor sugirió explorar las fórmulas innovadoras como las que 
presentaba la ciudad californiana. 
El proyecto propuso separar las necesidades de financiación en dos categorías: 
instalaciones e infraestructuras. Aunque admitió que los dos conceptos tendrían 
que financiarse esencialmente a cargo del presupuesto público sostuvo que, 
mientras que las instalaciones deportivas no podían dejar de hacerse, las 
infraestructuras si bien las consideraba convenientes no las calificaba como 
imprescindibles. 
A juicio de Cuyàs, la financiación de la organización de los Juegos debía ir a cargo 
de los rendimientos que generasen las propias Olimpíadas, es decir, de los ingresos 
atípicos (licencias, merchandising…) así como de la contribución de la 
administración pública. El informe sugería una fórmula de financiación para las 
administraciones públicas que no generaran una carga excesivamente onerosa. 
Proponía que la inversión de la Generalitat de Catalunya para el período 1982-
1992 se ajustase en base a la media de la inversión por habitante que realizaba 
esta administración para el conjunto de Catalunya. El estudio estimaba que esa 
fórmula supondría alrededor de 575.000 millones de pesetas, proponía el mismo 
ejercicio para el gobierno español, cosa que podía representar alrededor de 
600.000 millones de pesetas. Por lo que se refiere a la administración local, el 
estudio planteaba distintos escenarios en función de diversos parámetros 
económicos y  estimaba la capacidad de endeudamiento  entre 87.754 y 102.476 
millones de pesetas. 
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La parte económica del informe concluía de la siguiente manera “si admitiésemos 
que el coste aproximado de las instalaciones deportivas que evaluamos asciende a 
18.091 millones de pesetas puede ser pagado por la rubrica “Financiación de la 
propia organización” y que la ciudad olímpica puede ser financiada por la inversión 
privada, quedaría por pagar, con cargo a la inversión publica global, los costes de 
equipamientos de las instalaciones deportivas, evaluadas en 21.891 millones de 
pesetas, y las infraestructuras descritas (sin el aeropuerto) con un coste orientativo 
de 72.704 millones, haría un total de 94.595 millones de pesetas y representaría entre 
un 13 y un 17% de la inversión global”. El informe consideraba que estos 
porcentajes podían ser asumidos por la Administración sin agravar la presión 
fiscal del ciudadano ni necesitar contribuciones especiales por parte del gobierno 
central. 
Los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 son considerados casi universalmente 
un gran éxito. Barcelona había sido candidata a albergar unos Juegos con 
anterioridad en 1936, cuando fueron asignados a Berlín, y disponía ya de un 
Estadio Olímpico, que estaba en ruinas cuando decidió construirse uno nuevo en el 
mismo sitio (la montaña de Montjuic) para los Juegos de 1992. Era un viejo “sueño” 
para la ciudad (y a los sueños no se les pregunta el coste). Cuando Barcelona 
venció a las otras candidatas, en Octubre de 1986, Barcelona hacía poco que había 
emergido de 40 años de una dictadura militar centralizada, y estaba por detrás de 
Madrid en términos de infraestructura pública. Alrededor de los Juegos, la ciudad 
experimentó una transformación urbanística muy importante, especialmente en lo 
que respecta a la transformación de la fachada marítima de la ciudad y la montaña 
de Montjuïc. Antes de los Juegos Olímpicos Barcelona no era un destino turístico 
importante, a pesar de disponer de activos turísticos con un gran potencial. Los 
turistas solían alojarse en la Costa Brava y acudían a Barcelona por el día para una 
breve visita (habitualmente para presenciar una corrida de toros). Un muro de vías 
de ferrocarril separaba el núcleo urbano del mar, en el área donde se ubicó la Villa 
Olímpica, que hoy es un barrio más de residencias privadas. Se construyeron 
nuevas infraestructuras públicas y privadas: un nuevo anillo de circunvalación (las 
rondas), torres de telecomunicaciones, nuevas infraestructuras de alcantarillado, 
docenas de nuevos hoteles. 
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Después de los Juegos, la ciudad experimentó un boom turístico. Sin embargo, los 
turistas visitan sobre todo atracciones que ya existían antes de los Juegos 
(Ramblas, edificios de Gaudí, Nou Camp). Ello sugiere que quizás el mismo objetivo 
de transformar Barcelona en un destino turístico (que no todo el mundo considera 
que sea un “bien”), se podía haber conseguido por medios más económicos (en 
términos coste-beneficio debe considerarse siempre cuál es la alternativa).  
Los Juegos Olímpicos sirvieron sin duda para reducir la incertidumbre y facilitar la 
coordinación entre distintos niveles de gobierno, pocos años después de la 
instauración de un estado autonómico y en pleno proceso de integración de 
España en la Comunidad Europea.  
En el terreno deportivo, España pasó de ganar 2 o 3 medallas en los Juegos 
Olímpicos anteriores a 17 medallas (incluyendo la medalla de oro en fútbol), 
iniciándose lo que sería un boom de éxitos españoles en el deporte profesional 
internacional en las siguientes dos décadas que ha alcanzado al ciclismo, tenis, 
baloncesto, fútbol y otros deportes, coincidiendo a principios del Siglo XXI con el 
crecimiento y posterior explosión de una enorme burbuja especulativa.  
Los juegos dejaron un legado de instalaciones deportivas (ver anexo), aunque las 
dos instalaciones nuevas más emblemáticas no tienen hoy día un uso regular (el 
estadio olímpico y el Palau Sant Jordi, ubicados en la montaña de Montjuïc). El 
equipo de fútbol del RCD Espanyol alquiló el estadio de Montjuïc durante unos 
años (1997-2009; sólo una o dos veces al año los partidos del Espanyol 
consiguieron llenar el estadio), pero en 2009 construyó un nuevo estadio en 
Cornellà-El Prat y desde entonces no hay un uso regular del estadio olímpico.  
Los Juegos fueron enormemente populares e implicaron la movilización de 
alrededor de 100.000 voluntarios. El alcalde de la ciudad cuando se consiguió la 
nominación olímpica y durante los Juegos, Pasqual Maragall, se convirtió en el 
político catalán más popular de la historia, y años más tarde sería en 2003 
Presidente de la Generalitat de Catalunya, rompiendo la hegemonía del 
nacionalismo conservador por vez primera desde la restauración de la autonomía 
en 1980.  
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De acuerdo con datos del Gabinete de Programación (1992) del Ayuntamiento de 
Barcelona sobre el impacto directo e indirecto de los Juegos, el impacto total 
(estimado mediante el modelo MOISES de equilibrio general aplicado utilizado por 
el Ministerio de Economía del Gobierno español) entre 1987 y 1992 fue del 0.9% 
del PIB de la economía española. El 32% de este impacto fue consumo directo e 
inversión como resultado de los juegos (alcanzando los 913.811,8 millones de 
pesetas, de los que aproximadamente un 70% fue costeado por el sector público, 
multiplicando aproximadamente por seis lo que había pronosticado el Informe 
Cuyàs; las cifras que ofrece Brunet, 2005, son parecidas a las del Gabinete de 
Programamción), siendo el resto resultado de impactos indirectos. En ausencia de 
los Juegos Olímpicos, el 0.9% mencionado por el Gabinete de Programación 
presumiblemente hubiera ido hacia otras actividades.  
La que fue responsable de finanzas del Ayuntamiento de Barcelona durante los 
Juegos Olímpicos y en la etapa posterior, Pilar Solans, explica en una entrevista de 
Mayo de 201214 la gravedad de los problemas financieros que afectaban a la ciudad 
de Barcelona justo antes de la celebración de los Juegos. En 1991 Barcelona tuvo 
grandes dificultades para colocar emisiones de deuda y el gobierno español 
comunicó a los bancos que no respaldaba la deuda de los ayuntamientos con 
problemas. Pero el proyecto olímpico “no se podía detener porque era un 
compromiso internacional”. Tras las elecciones municipales de junio de 1991 se 
profesionalizó el equipo financiero del Ayuntamiento, y se articuló un plan de 
financiación que implicó el recurso a mercados financieros de todo el mundo, y que 
culminó con una exitosa colocación de deuda en los Estados Unidos en 1995. A 
partir de entonces, el coste de la deuda para Barcelona se consiguió reducir. 
Los datos del Gabinete de Programación del Ayuntamiento de Barcelona y de 
Brunet (2005) constituyen una medida del tamaño de los flujos monetarios, no de 
los costes y beneficios sociales (no existe todavía un análisis coste-beneficio 
completo de los Juegos Olímpicos de Barcelona).  
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6. Conclusiones  
Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron excepcionales en una serie de sentidos: 
-Posibilidad única de coordinación (catalizador, punto focal: lástima que no existan 
mecanismos de coordinación para políticas con un mayor potencial de impacto 
sobre el bienestar a largo plazo, como la educación o la innovación) entre 
administraciones en un contexto institucional complejo: J.A. Samaranch, un 
ciudadano barcelonés, era presidente del COI, Narcís Serra, ex alcalde de 
Barcelona, era primero ministro de defensa y después vice-presidente en el 
gobierno español…). 
-Ausencia de “trade-off” entre necesidades de infraestructuras y déficits 
organizativos, problema que suele afectar a los países en vías de desarrollo 
(grandes déficits de infraestructuras, poca capacidad organizativa). 
-Buena gestión (descrita en Ajuntament de Barcelona, 1992) y ausencia de 
corrupción. 
-Momento histórico tras el franquismo, grandes déficits infraestructurales 
acumulados y probable existencia de factores latentes ociosos que permitían 
actuar al multiplicador keynesiano, activos turísticos infra-explotados 
(arquitectura, playas, clima) y conveniencia de un proyecto de cohesión colectiva. 
Estas características excepcionales es difícil que se repitan simultáneamente en 
otro gran acontecimiento deportivo. 
Por otro lado, Barcelona 92 no fue ajena a problemas graves que aquejan a todos 
los grandes acontecimientos deportivos: costes sociales muy elevados y 
habitualmente infravalorados que van escalando progresivamente, beneficios 
difíciles de cuantificar y habitualmente exagerados, agudos problemas de deuda 
que envuelven la financiación de unos juegos, y el legado de instalaciones 
deportivas caras sin un uso regular. 
Ello nos hace pensar que otros grandes acontecimientos (como los juegos 
olímpicos de invierno para Barcelona o los de verano para Madrid), que no 
40 
 
disfrutarán de las circunstancias excepcionales que rodearon a Barcelona 92, 
deberían, a la luz de esta experiencia, y de la literatura reciente sobre valoración 
social de grandes mega-eventos deportivos, replantearse. Un análisis coste 
beneficio social ex ante completo de carácter independiente y profesional puede 
ayudar a tomar decisiones informadas al respecto. 
Doce años después de los Juegos, tuvo lugar otro gran acontecimiento “catalizador” 
en Barcelona, el Fórum Universal de las Culturas 2004, que fue un fracaso popular 
y económico. Ello no impide que Barcelona esté en la actualidad impulsando una 
candidatura junto con la región pirenaica para organizar unos juegos olímpicos de 
invierno. Por otro lado, Madrid sigue presentándose candidata a albergar unos 
juegos olímpicos, la última vez a los de 2020 (a pesar de que Roma retiró su 
candidatura al considerar el gobierno italiano presidido por Mario Monti que el 
coste de organizar unos Juegos Olímpicos era excesivo teniendo en cuenta las 
dificultades presupuestarias que atravesaba el país). Finalmente, España hasta 
2012 tiene dos grandes premios de Fórmula 1, lo cuál se suma a las numerosas 
muestras que ilustran el mito de que organizar grandes eventos en España, 
especialmente deportivos, es algo deseable per se, como si cualquiera de estos 
eventos pudiera replicar el éxito de Barcelona’92, sin que se entienda que este 
evento estuvo rodeado de una gran excepcionalidad (y aún así sus costes han sido 
infravalorados y sus beneficios exagerados).  
Muchos estudios ex ante y ex post son encargados por agentes con un interés 
creado en ofrecer una imagen positiva de los eventos, lo que debería suscitar 
dudas sobre la objetividad y calidad de los resultados.  
A la vista de las dudas que la investigación reciente proyecta sobre la organización 
de grandes eventos deportivos, cabe preguntarse si la economía del bienestar (la 
rama de la economía que analiza las justificaciones –sobre todo en términos de 
eficiencia- para la intervención pública en la economía) permite encontrar alguna 
justificación para la celebración de este tipo de actos. Por supuesto, la práctica 
deportiva, las inversiones que reducen la congestión del tráfico, las necesidades de 
coordinación (entre niveles distintos de gobierno y entre el sector público y el 
sector privado), y la inversión en bienes públicos urbanos pueden justificar el 
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empleo de dinero público. Pero es el coste de oportunidad de los fondos públicos lo 
que debe medirse bien para saber si los beneficios sociales conseguidos justifican 
incurrir dichos costes. Ningún estudio hasta la fecha ha calculado el coste de 
oportunidad de los fondos públicos empleados en Barcelona’92. Algunos estudios 
de impacto parecen incluso argumentar que todas las inversiones no vinculadas a 
la organización de los juegos en sí, sino que perduran más allá de estos, no deben 
considerarse un coste a minimizar, sino algo a maximizar legítimamente. 
La felicidad colectiva que parece que acompaña a los grandes acontecimientos 
deportivos según las encuestas puede entenderse como una forma de felicidad que 
entra en la función de utilidad individual a modo de bienes hipercolectivos 
(aquellos cuyo consumo aumenta la utilidad de forma más que proporcional al 
número de personas que los consumen simultáneamente).  Cabe preguntarse sin 
embargo si la afición a menudo adictiva que acompaña al espectáculo deportivo 
debe tener el mismo rango en las decisiones públicas que las preferencias relativas 
a bienes más fundamentales para el bienestar a largo plazo de una sociedad al 
contribuir a la productividad y al crecimiento a largo plazo, como la educación, la 
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Instalaciones vinculadas al proyecto olímpico Barcelona’ 1992: 
Estadio de fútbol del Camp Nou, que fue remodelado para los JJOO, en uso por el FC 
Barcelona, su propietario. 
Campo Olímpico de Tiro con Arco (Barcelona); Instalación temporal, adecuada 
para su uso posterior, en uso. 
Campo de Tiro Olímpico de Mollet; construcción expresa, en uso por la 
administración. 
Canal Olímpico de Cataluña; construcción expresa, en uso por la administración. 
Centro Municipal de Tenis Vall d'Hebron; ampliación - construcción expresa, en 
uso. 
Club Hípico El Montanyà; construcción expresa, un club hípico sin actividad. 
Estadio Olímpico de Tarrasa; construcción expresa, en uso. 
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (Barcelona); construcción 
expresa, en uso por la administración. 
Lago de Bañolas, acondicionamiento. 
Estadio Olímpico Lluís Companys; construcción expresa, sin actividad regular, 
gestionado por una empresa municipal. 
Nova Creu Alta, acondicionamiento, en uso. 
Pabellón Olímpico de Badalona; construcción expresa, en uso por la 
administración. 
Pabellón de los Países Catalanes (Badalona), acondicionamiento, en uso. 
Palau Blaugrana, acondicionamiento, en uso por el FC Barcelona, su propietario. 
Palacio de los Deportes de Barcelona, acondicionamiento, en uso por la 
administración pero sin actividad regular. 
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Palacio de Deportes de Granollers; construcción expresa, en uso por la 
administración. 
Palacio de la Metalurgia, remodelación, en uso empresas privadas 
Palau Sant Jordi construcción expresa, en uso por la administración pero sin 
actividad regular. 
Parque Olímpico del Segre; construcción expresa, en uso por la administración. 
Polideportivo Municipal de la España Industrial; construcción expresa, en uso por 
la administración. 
Complejo Deportivo Municipal Mar Bella; construcción expresa, en uso por la 
administración. 
Pabellón de la Vall d'Hebron construcción expresa, en uso por la administración. 
Piscina Municipal de Montjuic; ampliación y remodelación, en uso por la 
administración. 
Piscinas Bernat Picornell; ampliación y remodelación, en uso por la 
administración. 
Polideportivo Estación del Norte; ampliación y remodelación, en uso por la 
administración. 
Puerto Olímpico de Barcelona; construcción expresa, en uso por la administración. 
Velódromo de Horta; ampliación y remodelación, en uso por la administración 
pero sin actividad regular y en muy mal estado. 
En total se dispuso de 35 instalaciones deportivas para albergar las competiciones. 
La ciudad de Barcelona contó con 19 instalaciones divididas en cuatro áreas 
olímpicas: Montjuïc, Parque de Mar, Diagonal y Valle de Hebrón. Además se 






Área olímpica de Montjuïc 
El llamado Anillo Olímpico: 
1. Estadio Olímpico de Montjuic – Atletismo, ceremonias de apertura y de clausura. 
2. Palau Sant Jordi – Gimnasia artística y fases finales de voleibol y balonmano. 
3. Piscinas Bernat Picornell – Natación, natación sincronizada y final de waterpolo. 
4. INEFC – Lucha. 
Las instalaciones de la Feria de Barcelona vieron las competiciones de: 
5. Palacio de los Deportes de Barcelona – Gimnasia rítmica y voleibol. 
6. Palacio de la Metalurgia – Esgrima y pruebas de esgrima del pentatlón moderno. 
Y en zonas aledañas se encontraron otras dos instalaciones: 
7. Piscina de Montjuic – Saltos y waterpolo. 
8. Pabellón de la España Industrial – Halterofilia. 
Además de contar con un circuito en la Zona Franca para las pruebas de marcha 
atlética de 20 y 50 km masculinos y 10 km femenino. 
Área olímpica de Parque de Mar 
Ubicada en el distrito de San Martín, albergó la Villa Olímpica, el Puerto Olímpico y 
tres instalaciones más: 
9. Puerto Olímpico – Vela. 
10. Pabellón de la Mar Bella – Bádminton. 
11. Polideportivo Estación del Norte – Tenis de mesa. 
Área olímpica de Diagonal 
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Ubicada en la parte suroeste de la ciudad, la más alta, a lo largo de la Avinguda 
Diagonal se contaba ya con cuatro instalaciones construidas: 
12. Camp Nou – Fútbol. 
13. Palau Blaugrana – Judo, taekwondo (deporte de exhibición) y final de hockey 
sobre patines (deporte de exhibición). 
14. Estadio de Sarriá – Fútbol. 
15. Real Club de Polo – Hípica y pentatlón moderno (competiciones de salto 
ecuestre). 
Área olímpica de Vall d'Hebron 
Ubicada al norte de la ciudad, en el distrito de Horta-Guinardó, fue sede de cuatro 
deportes olímpicos: 
16. Velódromo de Horta – Ciclismo en pista. 
17. Campo Olímpico de Tiro con Arco – Tiro con arco. 
18. Pabellón del Valle de Hebrón – Voleibol y Pelota vasca (deporte de exhibición). 
19. Centro Municipal de Tenis Valle de Hebrón – Tenis. 
 
Otras sedes 
1. Badalona (Palacio Municipal de Deportes de Badalona) – Baloncesto. 
2. Badalona (Pabellón de los Países Catalanes) – Boxeo. 
3. Granollers (Palacio de Deportes de Granollers) – Balonmano. 
4. Bañolas (Lago de Bañolas) – Remo. 
5. Mollet del Vallés (Campo de Tiro Olímpico de Mollet) – Tiro olímpico. 
8. San Sadurní de Noya (circuito ciclista) – Ciclismo en ruta - Hockey sobre patines. 
48 
 
9. Hospitalet de Llobregat (Estadio de Béisbol de Llobregat) – Béisbol. 
10. Viladecans (Estadio de Béisbol de Viladecans – Béisbol. 
11. Casteldefels (Canal Olímpico de Castelldefels) – Piragüismo en aguas 
tranquilas. 
12. Seo de Urgel (Parque Olímpico del Segre) – Piragüismo (eslálom). 
13. Seva (Club Hípico El Montanyà) – Hípica (doma y concurso completo). 
14. Montmeló (Circuito de Cataluña) – Ciclismo (100 km contrarreloj por equipos). 
15. Zaragoza (Estadio La Romareda) – Fútbol. 
16. Valencia (Estadio Luis Casanova) – Fútbol. 
17. Sabadell (Estadio de la Nova Creu Alta) - Fútbol. 
18. Tarrasa (Estadio olímpico) - Hockey sobre hierba. 
La maratón se realizó en un circuito mitad urbano y mitad rural que partió de 
Mataró y recorrió la costa mediterránea para entrar a la ciudad de Badalona. En su 
trayecto urbano pasó por los sitios emblemáticos de la capital catalana: la Sagrada 
Familia, el Paseo de Gracia, la Plaza de Cataluña, Las Ramblas, el Paseo de Colón, la 
Avenida del Paralelo y la Plaza de España, para llegar finalmente al Estadio 
Olímpico. 
También se jugó parte de la pelota vasca (deporte de exhibición), en el Frontón 
Colón de las Ramblas y la fase previa del hockey sobre patines (exhibición), en 
Reus, San Sadurní y Vic. 
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